



## **PROVVEDIMENTO prot. n. D24/19 del 06/12/2024**

**Contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa Brembana & Rolle Spa di Valbrembo (BG) in data 30/01/2023 per la fornitura denominata "Vacuum Enchacement Module (VEM) and Thermal Shields (TES) for Spider"**

➤ **Modifica contrattuale**

Premesso che

con provvedimento n. 43 del 21/10/2022 il Consorzio RFX di Padova ha disposto l'affidamento della fornitura denominata "Vacuum Enchacement Module (VEM) and Thermal Shields (TES) for Spider" indicata in oggetto, per un importo stimato a base di offerta in € 1.550.000,00, di cui € 1.540.000,00 per la fornitura ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con provvedimento n. D22/51 del 07/12/2022 il Consorzio RFX ha affidato la fornitura in argomento all'impresa Brembana & Rolle S.p.a. per l'importo di complessivi € 1.545.380,00 di cui € 1.535.380,00 per la fornitura ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale offerto del 0,3%, giusta Offerta economica nr. 600Z/2022 datata 7/11/2022, con il quadro economico di spesa aggiornato di seguito riportato:

<i>Descrizione</i>	<i>Q.E. di affidamento Importo in euro</i>
A - Fornitura	1.535.380,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00
	1.545.380,00
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Verifica conformità	10.000,00
Varie e imprevisti	10.000,00
	20.000,00
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>1.565.380,00</b>

in data 30/01/2023 è stato sottoscritto il contratto ed in data 14/02/2023 è stato dato l'avvio all'esecuzione della fornitura per la durata di 52 settimane come stabilito all'art. 4 del citato contratto d'appalto e quindi con scadenza al 31/01/2024 successivamente prorogato fino al 30/09/2024 mediante deviazione contrattuale approvata in data 27/02/2024;

ravvisata la necessità di modificare la fornitura in relazione a maggiori prestazioni contrattuale rispetto al contratto d'appalto sottoscritto il 30/01/2023, ora in fase di esecuzione, e di provvedere contestualmente ad una integrazione delle risorse economiche, le cui motivazioni sono riportate nella Relazione tecnica/Deviation datata 30/10/2024, redatta dal Direttore esecuzione del contratto (DEC), Ing. Marco Siragusa, depositata in originale agli atti, di seguito elencate in via sintetica:

- a. Relazione Tecnica Extra-costi fornitura VEVV,
- b. ATT\_01-Spare\_parts,
- c. ATT\_02-ZCA4030000083-DN\_01\_NBTF\_decision\_signed;
- d. ATT\_03-ZCA4030000083-DN-02\_NBTF\_decision\_signed;
- e. ATT\_04-600Z\_2022\_Additional Works.

le prestazioni aggiuntive recepite ad esclusivo interesse del Consorzio RFX, secondo esigenze di carattere tecnico, e quindi considerate necessarie, che costituiscono modifica al contratto principale, sono quantificate per un importo in aumento di € 149.500,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara, non imponibile ai fini IVA;

le suddette prestazioni aggiuntive comportano una proroga della durata contrattuale stabilita in 52 settimane rispetto alla scadenza prevista dalla deviazione contrattuale sottoscritta in data 27/02/2024, e quindi fissando la nuova scadenza contrattuale al 03/10/2025

accertato che la suddetta modifica, per un aumento nella misura percentuale del 9,55% rispetto all'importo del contratto d'appalto sottoscritto il 31/01/2023, non altera la natura generale del contratto e trova copertura

ritenuto di aggiornare il quadro economico di spesa a seguito delle modifiche contrattuali per maggiori attività stimate per un importo di € 149.500,00, oltre IVA, come di seguito riportato:

<i>Descrizione</i>	<i>Q.E. di affidamento Importo in euro</i>	<i>Q.E. di modifica contratto Importo in euro</i>
A - Fornitura	1.535.380,00	1.535.380,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00	10.000,00
Modifica contrattuale		149.500,00
	1.545.380,00	1.694.880,00
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Verifica conformità	10.000,00	10.000,00
Varie e imprevisti	10.000,00	10.000,00
	20.000,00	20.000,00
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>1.565.380,00</b>	<b>1.714.880,00</b>

vista l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/190, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso

#### **IL PRESIDENTE**

**ATTESTATO** la regolarità amministrativa della suesposta proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

**VISTO** il Regolamento aziendale per gli acquisti;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;

#### **DISPONE**

1. Di approvare la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale, nonché la Relazione di modifica al contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa Brembana & Rolle Spa di Valbrembo (BG) in data 30/01/2023 per la fornitura denominata "Vacuum Enchacement Module (VEM) and Thermal Shields (TES) for Spider";
2. di approvare la modifica al contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa Brembana & Rolle Spa di Valbrembo (BG) in data 30/01/2023 per la fornitura denominata "Vacuum Enchacement Module (VEM) and Thermal Shields (TES) for Spider" per un importo incrementale di € 149.500,00 (non imponibile ai fini IVA), alle stesse condizioni offerte del contratto d'appalto principale;
3. di stabilire che le suddette prestazioni aggiuntive comportano una proroga della durata contrattuale stabilita in 52 settimane rispetto alla

scadenza prevista dal contratto d'appalto sottoscritto il 31/01/2023, e quindi fissando la nuova scadenza contrattuale al 03/10/2025;

4. di approvare il quadro economico di spesa riportato nelle premesse, aggiornato a seguito della modifica contrattuale, per un importo di complessivi € 1.714.880,00;
5. di stabilire che il costo complessivo della fornitura, aggiornata con le modifiche contrattuali di cui al punto 2 del presente dispositivo, pari ad € 1.714,880,00 trova copertura nelle assegnazioni fatte da ITER Organisation nell'ambito dell'Agreement on the Neutral Beam Test Facility (NBTF), giusti provvedimenti di indizione della procedura di affidamento n. 43 del 21/10/2022 e n. D22/51 del 07/12/2022 di affidamento della fornitura;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

**Il Presidente**  
**Prof. Piergiorgio Sonato**

